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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

      П   
    

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" г. Кострома 
Свидетельство СРО  
№ П-021-28082009 

Н.контроль Вагина   

ГИП Иванов   

 

С
о
гл

а
с
о

в
а

н
о

 

  

  

  

  

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
  

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

Оглавление 

а. основание для разработки проекта организации работ по сносу или 

демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства 3 

б. перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу (демонтажу) 4 

в. перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и 

сооружений объектов капитального строительства 4 

г. перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 

строений и сооружений объекта капитального строительства от 

проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также 

защиты зеленых насаждений 5 

д. описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа)  5 

е. расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от 

принятого метода сноса (демонтажа) 6 

ж. оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-

технического обеспечения 7 

з. описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 

инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих 

сетей 7 

и. описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по 

сносу (демонтажу) 7 

л. описание решений по вывозу и утилизации отходов 10 

м. перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 

участка (при необходимости) 11 

н. сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных 

объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии 11 
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разрешений органов государственного надзора на сохранение таких 

коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в 

случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

о. сведения о наличии согласования с соответствующими государственными 

органами, в том числе органами государственного надзора, технических 

решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным 

потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по 

безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса 11 
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а. основание для разработки проекта организации работ по сносу или 

демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства 

 

Исходными документами для проектирования строительства ливневой (дождевой) канализации по 

адресу: г. Чухлома, ул. Советская (Муниципальный контракт № 0141300011019000006-02) являются: 

 

 Топографическая съемка в масштабе 1:500 для проектирования; 

 Письмо администрации городского поселения города Чухлома №823 от 18 ноября 2019 г.; 

 Акт обследования ливневой канализации расположенной по адресу: г. Чухлома, ул. Советская от 

30 мая 2019 г. 

При разработке проекта организации демонтажа использованы действующие федеральные и 

ведомственные, нормативные и инструктивные документы,  в том числе: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 

 СП 48.13330.2011.Организация строительства; 

 СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений; 

 СНиП 12.03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

 СНиП 12.04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; 

 ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации; 

 СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ; 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»; 

 СанПиН 2.2.31384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ. 

 

Настоящий проект организации строительства выполнен в целях обеспечения подготовки 

строительного производства и обоснования необходимых ресурсов.  

Проектом организации строительства рекомендуется:  

 на основании настоящего ПОД разработать проект производства работ; 
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 линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство строительством, до 

начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта; 

 производить работы в соответствии с ПОД и ППР;  

 

 

б. перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу (демонтажу) 

 

Площадка под предполагаемое строительство располагается в г. Чухлома Костромской области и 

проходит по ул. Советская. 

Для организации строительства ливневой канализации требуется выполнить демонтаж 

следующих сооружений: 

Наименование здания  

или сооружения 

Краткое описание основных 

конструктивных элементов 

Состояние на начало демонтажа 

(сноса) 

Ливневая канализация 400 мм – 

176,7 м 

Асбестоцементная труба Подлежит демонтажу 

Колодец ливневой канализации – 4 

шт. 

Железобетонные кольца 1 м Подлежит демонтажу 

Дорожное покрытие – 286,35 м2 Асфальтобетонное Подлежит демонтажу 

Дорожное покрытие  тротуаров – 112 

м2 

Асфальтобетонное Подлежит демонтажу 

Деревья – 7 шт.  Подлежат сносу 

 

в. перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений 

и сооружений объектов капитального строительства 

 

После принятия решения о демонтаже необходимо выполнить следующие организационные и 

технические мероприятия: 

 провести обследование технического состояния сооружений с целью получения данных для 

разработки ППР на демонтаж; 

 выполнить описание конструктивного решения для сооружений, по которым отсутствует проектная 

документация, в целях уточнения применимых конструкций и материалов; 
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 отключить все другие виды коммуникаций, подходящих к данным сооружениям; 

 составить акты отключения сетей; 

 установить места утилизации строительного мусора. 

  

г. перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 

строений и сооружений объекта капитального строительства от 

проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также 

защиты зеленых насаждений 

 

До начала работ по демонтажу сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- площадка производства работ в районе демонтажа должна быть ограждена сигнальным 

ограждением (по ГОСТ 23407-78); 

-  установить на площадке информационный щит с указанием производителя работ и ответственных 

лиц; 

- вход на территорию производства работ посторонних людей ограничить, службе охраны вести 

контроль за нахождением людей на территории производства работ. 

На площадке необходимо наметить пути безопасного прохождения людей и автотранспортных 

средств к месту работы. С работающим персоналом провести инструктаж. 

На участках производства работ не имеются зеленые насаждения, поэтому дополнительные 

мероприятия по их защите не предусматриваются. 

 

д. описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 

 

Демонтаж сооружений обоснован строительством новой ливневой канализации. 

Трубопровод существующей канализационной сети демонтируется, т.к. он мешает прокладке нового 

трубопровода. В местах соединения трубопроводов с колодцами производится вскрытие грунта при 

помощи экскаватора ЕК-14, оборудованным «обратной» лопатой с объемом ковша 0,5 м3, а также 

частично вручную. Специальным оборудованием для резки металла необходимо произвести 

отсоединение трубопроводов от колодца. Затем при помощи экскаватора происходит демонтаж 

трубопровода и ж/б колец колодцев, а далее при помощи экскаватора производится засыпка 

получившегося котлована песком (засыпка осуществляется в том случае, если данный котлован (траншея) 

не будут использованы для дальнейшего монтажа ливневой канализации). 

Демонтированные ж/б конструкции используются по усмотрению заказчика. 

При демонтаже отходы не перерабатывают, а вывозят в отвал (на полигон или свалку). 

Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы осуществляется экскаватором. 
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Строительный мусор вывозится на полигон отходов, внесенный в государственный реестр объектов 

размещения отходов. Данный полигон находится в д. Мелешино Галичского района Костромской области. 

Дальность транспортировки – 41 км. 

 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на период демонтажа (сноса) 

сооружений. 

На стройгенплане показаны: 

  сооружения, подлежащие демонтажу; 

 места размещения временных зданий и сооружений. 

 

Подъезд к территории производства работ по демонтажу линейных участков существующей 

ливневой канализации осуществляется по существующим дорогам г. Чухлома. Устройство временных 

дорог не предусмотрено. 

Бытовые помещения на период строительства располагаются во временных зданиях, 

устанавливаемых в границах временного отвода земли. В качестве временных зданий принимаются 

инвентарные здания контейнерного типа системы «Универсал» по ГОСТ 22853-86. 

Обеспечение объекта на период производства работ электроэнергией осуществляется от 

передвижных дизельных генераторов. 

Обеспечение строительства водой – организован подвоз воды. 

Для противопожарных целей используются гидранты на ближайших колодцах существующей сети 

водоснабжения. 

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками  безопасности и наглядной агитацией. 

Все работы по демонтажу сооружений выполняется в подготовительный период строительства. 

Способы производства работ должны обосновываться в проекте производства работ исходя из 

возможностей строительной организации и особенностей площадки производства работ.  

 

 

е. расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в 

зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) 

 

Размеры опасных зон принимаются исходя из принятой технологии производства работ.  

В процессе производства работ зон развала не образуется, т.к. демонтируемые сооружения 

являются подземными сооружениями. 

  

 

ж. оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 
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инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-

технического обеспечения 

 

При демонтаже ливневой канализации временно  и частично будет нарушена инженерная 

инфраструктура города, что может повлиять на деятельность существующих прилегающих зданий и 

сооружений. Поэтому  заказчику необходимо предусмотреть отвод дождевых и талых вод на период 

производства работ (при помощи насосного оборудования). 

 

 

з. описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 

инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих 

сетей 

 

Требуется демонтаж сетей инженерно-технического обеспечения, поэтому никакие дополнительные 

методы их защиты не предусматриваются. 

  

 

и. описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ 

по сносу (демонтажу) 

 

При демонтаже сооружений необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций сооружений и падение 

вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования; 

- движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; 

- острые кромки, углы, торчащие штыри; 

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. 

При демонтаже сооружений доступ к ним посторонних лиц, не участвующих в производстве работ, 

запрещен. 

При демонтаже сооружений механизированным способом необходимо установить опасные для 

людей зоны, а машины (механизмы) разместить вне зоны обрушения конструкций. 

Кабина машиниста должна быть защищена от возможного попадания отколовшихся частиц, а 

рабочие должны быть обеспечены защитными очками. 
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При демонтаже сооружений, а также при уборке отходов, мусора необходимо применять меры по 

уменьшению пылеобразования. 

Работающие в условиях запыленности, должны быть обеспечены средствами защиты органов 

дыхания от находящихся в воздухе пыли. 

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в 

пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования безопасности труда 

в соответствии с СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 

СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ПОТ РМ 

012-2000 «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте»,  Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», СП 12-136-2002 «Решения по 

охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиеническими требованиями к организации строительного 

производства и строительных работ» и другими нормативными документами по охране труда, 

перечисленными в приложении «А» к СниП 12-03-2001. 

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в соответствии с приложением «К» 

СниП 12.03-2001 и требованиями СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Основными опасными производственными факторами при производстве работ являются: 

  работа строительных машин и механизмов; 

 материалы от разборки; 

  работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 

  работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 

  опасность возникновения пожара; 

  вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, химически активные 

или ядовитые вещества). 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории  застройки необходимо 

оформить акт-допуск по форме приложения «В» СниП 12-03-2001. 

 Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны 

труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с п. 5.5 СниП 12-03-2001, а также лицо, 

ответственное за безопасное производство работ. 

В строительной организации и на строительной площадке должно быть организовано проведение 

проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных уровнях и по 

формам в соответствии с п. 5.9 СниП 12-03-2001. 
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Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению «И» СниП 12-03-

2001. 

Для противопожарных целей используется гидрант на ближайшем колодце существующей сети 

водоснабжения.  

Во время производства работ на захватке исключается присутствие посторонних лиц. Строительная 

площадка оборудуется необходимыми знаками  безопасности и наглядной агитацией. 

К демонтажу допускаются лица, обученные безопасным методам работы, прошедшие инструктаж на 

рабочем месте и обеспеченные индивидуальными средствами защиты, касками, спецодеждой, 

инвентарем и инструментом.  

При производстве демонтажных работ осуществляются следующие мероприятия по соблюдению 

требований безопасности: 

 резка арматуры и закладных деталей не должна влиять на устойчивость конструкций; 

 планируются мероприятия по исключению возникновения пожаров при термической резке и 

взрывов при применении газов; 

 при наличии большого количества пыли используются индивидуальные средства защиты; 

 работы  выполняются под руководством инженеров, мастеров или специалистов с опытом работы 

по демонтажу, имеющих свидетельства о подготовке по охране здоровья и труда; 

 к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 21 года; 

 рабочие площадки и проезды для строительной техники постоянно очищаются от мешающих 

предметов; 

 запрещается складирование мусора в непредусмотренных местах. Мусор должен вывозиться по 

мере накопления. 

 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств пожаротушения 

– песок, лопаты, багры, огнетушители.  Принимают повышенные меры пожарной безопасности. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица (мастер, прораб) обязаны: 

 произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в специальном 

журнале; 

 знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом; 

 знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль соблюдения их 

всеми работающими на строительстве; 

 обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения; 

 обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения 

строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории 
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строительной площадки; 

 регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние. 

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные 

надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств 

мер тушения и эвакуации людей. 

 

 

л. Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

  

При демонтаже объекта принимают решение по номенклатуре и способам переработки 

демонтируемых элементов, а также об утилизации материалов разборки (дерево, металл, фаянс, стекло, 

битум и т.д.). 

Демонтируемые элементы, 

материалы, отходы 

Условия утилизации Решение об утилизации 

Асбестоцементные материалы Не подлежит дальнейшей 

эксплуатации 

Вывоз на полигон отходов 

Разрушенные ж/бетонные 

конструкции 

Не подлежит дальнейшей 

эксплуатации 

Вывоз на полигон отходов 

Разрушенные а/бетонные 

конструкции дороги 

Не подлежит дальнейшей 

эксплуатации 

Вывоз на полигон отходов 

 

Излишки грунта и  порубочные остатки деревьев вывозятся на территорию, расположенную по 

адресу: г. Чухлома, ул. Свободы, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир – дом №81 (АЗС). Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по 

направлению на юго-восток (согласно письма от Администрации городского поселения города Чухлома 

№823 от 18 ноября 2019 г.). Дальность транспортировки ≈ 3 км. 

Строительный мусор вывозится на полигон отходов, внесенный в государственный реестр объектов 

размещения отходов. Данный полигон находится в д. Мелешино Галичского района Костромской области. 

Дальность транспортировки – 41 км. 

 

 

м. перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству 

земельного участка (при необходимости) 

 

Освобождаемые участки позже будут использованы для укладки проектируемой ливневой 
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канализации, поэтому их рекультивация и благоустройство в проекте сноса (демонтажа) не 

предусматривается. 

Однако после выполнения работ по строительству ливневой канализации, используемые участки 

освобождаются и подлежат рекультивации. 

  

 

н. сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных 

объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии 

разрешений органов государственного надзора на сохранение таких 

коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в 

случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

 

Проектом предусматривается строительство ливневой канализации, соответствующие разрешения 

на производство работ должны быть оформлены заказчиком. 

  

 

о. сведения о наличии согласования с соответствующими 

государственными органами, в том числе органами государственного надзора, 

технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания 

или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по 

безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса 

 

Снос (демонтаж) объектов путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом не 

производится. 

 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
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Строительство ливневой (дождевой) канализации по адресу: г.Чухлома, ул.Советская1Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

                                  Главный инженер проекта ___________________ Иванов Ф.В.
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                                                 «___» _____________ 2019 года.

Указания к стройгенплану

1. До начала работ по демонтажу сооружений необходимо:

- установить указатели ограничения доступа людей в зону

производства работ;

- предупредить жителей прилегающей застройки о начале и сроках

производства работ.

2. Зону производства работ оградить временным сигнальным

ограждением по ГОСТ 23407-78 высотой - 1,2 м (сигнальной лентой на

стойках).

3. Для размещения временных передвижных зданий (бытовое помещение)

площадку  предварительно очистить и спланировать.

4. Бытовое помещение приняты по ГОСТ 22853-86.

5. Порядок демонтажа сооружений вести в соответствии с указанным

направлением технологического потока.

Rkmax=8,2 м

H=
пе

ре
ме

нн
ая

Экскаватор EK-14 с объемом ковша 0,5 м3

СЕМА РАЗРАБОТКИ ГРУНТА В ТРАНШЕЕ ПРИ
ДЕМОНТАЖЕ ТРУБОПРОВОДА

Стройгенплан М1:500 

Схема поперечного профиля конструкции площадки
для складирования материалов

Щебень (гравий) фракции 20-40 - 20 см

Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 - 30см

Местный уплотненный грунт

200
300

4600

4000

Схема поперечного профиля конструкции площадки для стоянки и заправки 
 строительной техники с покрытием из сборных железобетонных плит

Сборные железобетонные плиты 2П 30.18

Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 - 30см

Местный уплотненный грунт

170
300

Примечание: Площадка выполняется из дорожных плит по ГОСТ 21924.0-84

марки 2П35.28 расположенных по две в ряд.
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